

## Plani i Veprimit 2022 - 2023 Etapat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

NR.	Përshkrimi i Etapës	Neni	Drejtoria	Afati (VVVV.MM.DD)
1	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	19	DKK	2022.11.04
2	Fillimi i mbikqyrjes së procesit të përgatitjes së listës së zgjedhësve	50	DLD	2022.11.24
3	Publikimi i listave të zgjedhësve në njesitë administrative	51	DAZ	2022.11.24
4	Emërimi i dy auditëve teknikienë për listën e zgjedhësve	61	Komisioneri/Nenkomisioneri	2022.11.24
5	Publikimi i listës paraprake të zgjedhësve (ekstrakti I-re) në faqen ueb	51; 60	DLD/ ZDH	2022.11.30
6	Publikimi i spot/poster/ mbi mundësinë e zgjedhësit për ndryshime në listën e zgjedhësve	51	DKK	2022.11.25
7	Koordinimi i trajnimeve	19	STDZ	2022.12.01
8	Rregullat për verifikimin e dokumentacionit të kandidimit	71;73	DL	2022.12.05
9	Publikimi i zonave dhe vendodhjes së QV, hartat zgjedhore	62	DLD	2023.04.04
10	Ndryshimi i Zonave të Administrimit Zgjedhor	27	DLD	2022.12.14
11	Evidentimi i numrit të personave me aftësi të kufizuara dhe i QV ku janë zgjedhës	108	SMZ	2022.12.30
12	Monitorimi i fushatës zgjedhore	92/4	DSZMFM	2023.01.14
13	Fillimi i procesit të administrimit dhe trajtimit të denoncimeve	123/1; 123/2; 123/3	DL	2023.01.14
14	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara	91; 92	DL	2023.01.14
15	Vendim KRR, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje	22	DLD	2023.01.15
16	Vendimi KRR për përcaktimin e kushteve dhe kriterëve që duhet të plotësojë personeli teknik i PEI	23	DLD	2023.01.15
17	Buxheti i Zgjedhjeve	19	DMB	2023.01.15
18	Fillimi i procesit të njoftimit me shkrim të zgjedhësve	52	DAZ	2023.01.23
19	Trajnimi monitoruesve, financiarëve të partive, audituesve, OJF	19	DSZMFM	2023.01.06
20	Rekrutimi i personelit me kohë jo të plotë pune	19	DBNjShM	2023.01.30
21	Dokumentet e kandidimit	72	ZDH	2023.01.31
23	Hartimi i udhëzuesve KZAZ/KQV/GNV	20	STDZ	2023.02.05
24	Regjistrimi i partive politike në zgjedhje	64	ZDH	2023.02.05
25	Kandidatët e propozuar nga zgjedhësit	69	ZDH	2023.02.05
26	Specifikimet e fletëve të votimit	98	DL	2023.02.10
27	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues		DL	2023.02.10
28	Përgatitja e bazës materiale zgjedhore për ngritjen e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor	28	SMZ	2023.02.10
29	Trajnimi i KZAZ	19	STDZ	2023.02.13
30	Ngritja e KZAZ-ve	28	DAZ	2023.02.13
31	Metodologjia e Monitorimit të Medias	85	DSZMFM	2023.02.14
32	Metodologjia e monitorimit të medias	85	ZDH	2023.02.14
33	Regjistrimi i koalicioneve	65	ZDH	2023.02.15
34	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të votimit dhe numerimit	23	DLD	2023.02.20
35	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të identifikimit	23	DLD	2023.02.20
36	Specifikimi i formatit elektronik të fletës së votimit në PEVN	98	DLD	2023.02.20
37	Listat e kandidatëve	67	ZDH	2023.02.25

## Plani i Veprimit 2022 - 2023 Etapat e Procesit Zgjedhor 2023



38	Pergatitja e kamerave te QV-ve	101	DLD	2023.03.01
39	Përzgjedhja e auditeve te licensuar	92/7	DSZMFM	2023.03.05
40	Administrimi i dokumentacionit per regjistrimin e subjekteve zgjedhore	64	DBNjShM	2023.03.06
41	Administrimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	69	DBNjShM	2023.03.06
42	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike)	64	DSZMFM	2023.03.06
43	Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	70	DSZMFM	2023.03.06
44	Raportet e ndarjes së kohës për subjektet zgjedhore	84/1	ZDH	2023.03.07
45	Tarifat zyrtare të medias	84	ZDH	2023.03.12
46	Administrimi i te dhenave dhe identifikimi i VNV	94	DAZ	2023.03.15
47	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve	65	DSZMFM	2023.03.15
48	Administrimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve zgjedhore	65	DBNjShM	2023.03.15
49	Depozitimi i listave te kandidatëve ne KZAZ / KQZ për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	67; 70	DSZMFM	2023.03.27
50	Verifikimi i dokumentacionit dhe kthimi per plotesim te dokumentacionit te kandidimit	73	DSZMFM	2023.03.30
51	Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore	80	ZDH	2023.04.01
52	Plotesimi i dokumentacionit te kandidimit kthyer nga KZAZ/KQZ per subjektet zgjedhore	73	DSZMFM	2023.04.03
53	Caktimi minutazhit falas per subjektet zgjedhore	84/1	DSZMFM	2023.04.04
54	Caktimi i vendndodhjes së QV	62; 51	DAZ	2023.04.04
55	Hartimi i listes perfundimtare e zgjedhesve dhe te QV	56	DAZ	2023.04.04
56	Renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit	98	DL	2023.04.04
57	Miratimi/ refuzimi i listave te kandidatëve	73	DSZMFM	2023.04.04
58	Percaktimi i VNV	94	DAZ	2023.04.04
59	Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave te kandidimit nga KZAZ	67	DBNjShM	2023.04.05
60	Shperndarja e fondeve per subjektet zgjedhore	88	DSZMFM	2023.04.06
61	Dorezimi i tarifave zyrtare te medias	84	DSZMFM	2023.04.08
62	Publikimi i listave të zgjedhësve në çdo QV	56	DAZ	2023.04.09
63	Përlllogaritja e sasise se fleteve te votimit	97	DLD	2023.04.10
64	Vendimet e kryetareve te bashkive per afishimin e materialeve propagandistike	79	DSZMFM	2023.04.10
65	Fushata zgjedhore	77	ZDH	2023.04.13
66	Fillimi i Fushatës zgjedhore	77	DSZMFM	2023.04.14
67	Trajnimi i operatorëve teknik të KQZ		PEI	2023.04.14
68	Propozimi i kandidatëve per anetare QV	36	DAZ	2023.04.14
69	Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEIV	56	DLD	2023.04.14
70	Shperndarja e fondeve neper bashki per transportin e bazes materiale nga KZAZ neper QV dhe ZAZ-KQZ	33	DMB	2023.04.15
71	Testimi operacional parazgjedhor nga KQZ-ja per sistemet e teknologjise se informacioni	22	DLD	2023.04.20
72	Ngritja e KQV-ve	36	DAZ	2023.04.24
73	Kërkesat për akreditimin i vëzhguesve shqiptare	6	DKK	2023.04.28
74	Akreditimi vëzhguesve shqiptare	6	DKK/ KZAZ	2023.05.02
75	Caktimi dhe ngritja e GN-ve	95	DAZ	2023.05.04
76	Mbikqyrja e vendosjes e kamerave ne VNV	94	DLD	2023.05.04
77	Trajnimi i GNV	19	STDZ	2023.05.04
78	Afati i fundit i publikimit i sondazheve zgjedhore	78	DSZMFM	2023.05.08
79	Akreditimi i vëzhguesve të huaj	6	DKK	2023.05.11
80	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ	99	SMZ	2023.05.12
81	Dërgimi i PEI ne KZAZ	99	DLD	2023.05.12

## Plani i Veprimit 2022 - 2023 Etapat e Procesit Zgjedhor 2023



82	Perfundimi i procesit te trajnimit të KQV	19	STDZ	2023.05.13
83	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shperndarjes)	100	SMZ	2023.05.13
84	Heshjtja zgjedhore	77	DSZMFM	2023.05.13
85	Trajnimi i personelit me kohë jo të plotë pune		DBNjShM	2023.05.13
86	Dërgimi i PEI nga KZAZ në QV	100	DLD	2023.05.13
87	Kthimi i Kamerave ne KZAZ	114	DLD	2023.05.14
88	Kthimi i PEI ne KZAZ	114	DLD	2023.05.14
89	Pergatitja dhe aktivizimi PEI	101	DLD	2023.05.14
90	Manaxhimi i problematikave qe lidhen me administraten zgjedhore ne DZ	100; 109	DAZ	2023.05.14
91	Publikimi i rezultateve në faqen web	119	DLD	2023.05.15
92	Fillimi i procesit te kthimit dhe dorezimit ne KQZ te kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore	116/1	SMZ	2023.05.16
93	Nxjerrja e tabelës përmbledhese te rezultatit te zgjedhjeve dhe ndarja e mandateve	122; 123	DLD	2023.05.21
94	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik	167/2	DLD	2023.05.21
95	Miratimi i tabelës përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve	33; 122	DLD	2023.05.30
96	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie	123	DBNjShM	
97	Miratimi i rezultateve	123	DL	
98	Rezultati përfundimtar	2; 20	DL	
99	Percaktimi i vleres së një vote	88	DSZMFM	
100	Kompensimi financiar paszgjedhor	89	DSZMFM	
101	Depozitimi raporteve financiare te partive politike per fushaten zgjedhore	92/3	DSZMFM	
102	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushates zgjedhore	92/6	DSZMFM	
103	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor	167/2	DAZ	2023.10.01
104	Asgjesimi i fleteve te votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor	178	DLD	2023.12.18
105	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale	178	DLD	2023.12.18
106	Asgjesimi i të dhënave elektronike për votimin elektronik		DLD	2023.12.18
107	Ruajtja e dokumentacionit	178	DBNjShM	